



مسابقة برنامج " المحكم "

المتغيرات

المؤسسات واللجن	الأعضاء /الصفة	العدد	تعويض يوم عمل واحد بالدولار	عدد أيام العمل المحتملة	التكلفة الإجمالية بالدولار	
شركاء المشروع	المركز المغربي للأبحاث والدراسات التربوية	1	50	110	5500	
	مكتب الدراسات استراتيجيا بالمغرب	1	100	55	5500	
	شركة متخصصة في البرمجيات	1	100	150	15000	
	شركة متخصصة في مجال السمعي البصري	1	1000	15	15000	
	المجموع					41000
الاجن الوظيفية للمسابقة	لجنة الإشراف الوطنية	مدير	1	100	2200	
		مسؤول إداري ومالي	1	75	22	1650
		مسؤول تربوي	1	75	22	1650
		مسؤول تقني	1	75	22	1650
		المجموع				
	لجن الإشراف على صعيد منطقات المملكة	مدير	1	80	22	1760
		مسؤول إداري ومالي	1	50	22	1100
		مسؤول تربوي	1	50	22	1100
		مسؤول تقني	1	50	22	1100
		المجموع				
	لجنة الإشراف المحلية بمؤسسة التجريب	مدير المؤسسة التعليمية التجريبية	1	20	15	300
		منسق النادي التربوي بالمؤسسة	1	20	10	200
	المجموع					500
	التكوينات	لجنة الإشراف الوطنية مع لجنة التحكيم الوطنية لجنة الإشراف بالمنطقة مع لجنة التحكيم على صعيد المنطقة	1	500	1	500
			1	500	1	500
			1	200	1	200
			المجموع			1200
	لجن التحكيم	لجنة التحكيم الوطنية لجنة التحكيم على صعيد المنطقة تعويض لجنة التحكيم المحلية.	2	250	3	1500
			2	150	3	900
			2	75	5	750
			المجموع			3150
	شركاء المشروع	جائزة المنطقة "المركز الثاني"	المشارك	1	250	250
			منسق النادي	1	100	100
			المشارك	1	200	200
جائزة المنطقة "المركز الثالث"		منسق النادي	1	100	100	
		المشارك	1	150	150	
		منسق النادي	1	100	100	
الجائزة المنطقة "المركز الرابع"		المشارك	1	100	100	
		منسق النادي	1	100	100	
		المجموع			900	
شركاء المشروع		الجائزة الوطنية "المركز الأول"	المشارك	1	400	400
			منسق النادي	1	100	100
			المشارك	1	350	350
		الجائزة الوطنية "المركز الثاني"	منسق النادي	1	100	100
			المشارك	1	300	300
			منسق النادي	1	100	100
	الجائزة الوطنية "المركز الثالث"	المشارك	1	1000	1000	
		منسق النادي	1	500	500	
		المجموع			2850	
	الاجن الوظيفية	الوطنية	تنقل المشاركين	1	100	100
			تنقل منسقي الاندية	1	100	100
			طاقم التنظيم	10	40	400
التوثيق السمعي والبصري			1	1000	1000	
المجموع					1600	
على صعيد المنطقة		تنقل المشاركين	10	30	1	300
		تنقل منسقي الاندية	10	30	1	300
		طاقم التنظيم	5	20	1	100
		التوثيق السمعي والبصري	1	500	1	500
		المجموع				
المحلي		طاقم التنظيم التوثيق السمعي والبصري	3	20	1	60
			1	500	1	500
	المجموع			560		

مسابقة برنامج " المحكم "

مميزانية الإعداد



مراحل المشروع	الأهداف	العمليات	المتدخلون	المسؤول	عدد أيام الاشتغال	التكلفة المالية بالدولار	المجموع
المرحلة الأولى: الإعداد والتسويق	إعداد وثيقة المشروع	إعداد فريق العمل،	شركة نهى ميديا،	شركة نهى ميديا.	22	1 000	1 000
		الإعداد التصور الأولي لوثيقة المشروع،	المركز المغربي للأبحاث والدراسات التربوية،				
		تنظيم أيام دراسية تحت إشراف خبراء.	مكتب استراتيجيا.				
	تجريب فكرة المشروع	تنظيم مسابقات بعشر مؤسسات تعليمية مغربية وتصويرها.	شركة نهى ميديا، لجن علمية وفنية،	شركة نهى ميديا.	10	10 000	8 000
		تسويق فكرة المشروع	التنقلات والاتصالات والإقامة.	شركة نهى ميديا.	شركة نهى ميديا.	25	4 000
	التفاوض والتعاقد		1 000				
التكلفة الإجمالية لإعداد المشروع							14 000



مسابقة برنامج " المحكم "

ميزانية اشتغال ورشة واحدة							
مراحل المشروع	الأهداف	العمليات	المتدخلون	المسؤول	عدد أيام الاشتغال	ميزانية ورشة واحدة للمسابقة	
						التكلفة المالية المتوقعة لكل لحل مرحلة بالدولار	التكلفة المالية المتوقعة لكل عملية بالمسابقة بالدولار
السنة الأولى: تجريب المسابقة بمنطقة واحدة للدولة الحاضنة.	الإعداد الاستراتيجي والتنظيمي لهياكل المسابقة.	إعداد البنية التنظيمية للمشروع: تشكيل اللجنة الوطنية للمشروع بالدولة الحاضنة للمشروع.	اللجنة الوطنية للمشروع، شركة نهى ميديا.	اللجنة الوطنية للمشروع	44	7 150	63 650
		عداد البرنامج التربوي للقيم القرائية المجتمعية مع متابعة تنفيذه.	شركة نهى ميديا، المركز المغربي للأبحاث والدراسات التربوية.	شركة نهى ميديا.	110	5 500	
		صياغة المخطط الاستراتيجي وخطة الأعمال Business Plan للمشروع .	شركة نهى ميديا، مكتب الدراسات استراتيجيا بالمغرب.	شركة نهى ميديا.	55	5 500	
		إنشاء موقع إلكتروني للمسابقة.	شركة نهى ميديا، شركة متخصصة في مجال الإعلام والاتصال.	شركة نهى ميديا.	198	15 000	
		التعاقد مع شركة متخصصة في البرمجيات.	شركة نهى ميديا، شركة متخصصة في البرمجيات.	شركة نهى ميديا.	150	15000	
		التعاقد مع شركة متخصصة في المجال السمعي البصري	شركة نهى ميديا، شركة متخصصة في البرمجيات.	شركة نهى ميديا.	15	15000	
		تدريب أعضاء اللجنة الوطنية للمشروع على تشغيل الموقع وسير المسابقة.	شركة نهى ميديا، شركة الإعلاميات، لجنة الإشراف الوطنية للمسابقة.	شركة نهى ميديا؛	1	500	
7 410	تجريب المسابقة بمنطقة واحدة "عشر مؤسسات تعليمية" بالدولة الحاضنة للمشروع.	تشكيل لجن الإشراف على المسابقة على مستوى مؤسسات التجريب.	اللجنة الوطنية للمشروع، وزارة التعليم بالدولة الحاضنة للمشروع، شركة نهى ميديا.	اللجنة الوطنية للمشروع.	22	5 000	
		تشكيل لجنة تحكيم المسابقة بمؤسسات التجريب.	اللجنة الوطنية للمشروع، شركة نهى ميديا.	اللجنة الوطنية للمشروع.	2	750	
		تكوين فرق إشراف مؤسسات التجريب ولجنة التحكيم المحلية.	اللجنة الوطنية للمشروع، شركة نهى ميديا.	اللجنة المركزية للمشروع.	1	200	
		التنظيم واللوجستيك الخاص بحفل المسابقة على صعيد منطقة التجريب.	فريق الإشراف المحلي، لجنة التنظيم، شركة نهى ميديا.	فريق الإشراف المحلي.	1	560	
		جوائز حفل تتويج المشاركين بمنطقة التجريب.	اللجنة الوطنية للمشروع، فريق الإشراف المحلي، لجنة التنظيم المحلية، تلاميذ مؤسسة التجريب، شركة نهى ميديا.	فريق الإشراف المحلي.	1	900	
		تشكيل واشتغال أعضاء لجنة الإشراف الوطنية على المسابقة.	اللجنة الوطنية للمشروع، لجنة الإشراف الوطنية، شركة نهى ميديا.	اللجنة الوطنية للمشروع بالدولة الحاضنة للمشروع.	22	7 150	

مسابقة برنامج " المحكم "



الميزانية التوقعية

التوقعات المالية لمشروع المحكم خلال سنتين بالدولار	
ورشة واحدة	
189940,00	ميزانية الاشتغال
9497	تعويضات الشركة صاحبة المشروع 5%
1899,4	ضريبة تعويضات الشركة صاحبة المشروع 20%
14000,00	ميزانية الاعداد
25396,40	مجموع تعويضات الشركة صاحبة المشروع
215336,40	التكلفة الإجمالية المتوقعة بالدولار